

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
		VALOR DA ETAPA	ACUMULADO		MESES											
ATIVIDADE/PARCELA	% em relação ao valor global da Proposta	TOTAL DA PARCELA [R\$]	% Acumulada	Valor Acumulado [R\$]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Assinatura do Contrato	0%		0		X											
Entrega de Projeto Executivo e Anotação de Responsabilidade Técnica [ART]	5%		5			X										
Conclusão do Aterramento e Instalação da prumada de iluminação nas caixas de corrida dos elevadores	5%		40					X								
Entrega do material dos elevadores	30%		35						X							
Conclusão do 1º Elevador	18%		58										X			
Inspeção e recebimento definitivo do 1º elevador	7%		65										X			
Conclusão do 2º Elevador e Conclusão dos serviços civis e elétricos na casa de máquinas e nos poços	18%		83													X
Inspeção e recebimento definitivo do 2º elevador	7%		90													X
Manutenção Integral / Conservação em Garantia	10% [em 12 meses]		100		Manutenção durante todo o período VER OBSERVAÇÃO 4 ABAIXO											

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

- 1) Entrega dos Projetos- Inclui todos os desenhos de montagem, tais como: layout da casa de máquinas, casa de polias e outros, além de catálogos técnicos.
- 2) Montagem do elevador- Inclui preparação, eventuais obras civis, montagem das máquinas, ensaios e testes de funcionamento.
- 3) Data de entrega final do 2º Elevador, no máximo, ao final do 3º mês após o recebimento definitivo do 1º elevador.
- 4) Os serviços de conservação/manutenção em garantia serão pagos em 12 parcelas iguais, mês a mês, a partir da Assinatura do Contrato.

DETALHAMENTO DOS PRAZOS CONTIDOS NO CRONOGRAMA:

Assinatura do Contrato	A partir da homologação da licitação.
Entrega de Projeto Executivo e Anotação de Responsabilidade Técnica [ART]	Até 45 dias a partir da assinatura do contrato.
Conclusão do Aterramento e Instalação da prumada de iluminação nas caixas de corrida dos elevadores	Até 45 dias a partir entrega do projeto executivo e ART.
Entrega do material dos elevadores	Até 120 dias da assinatura do contrato.
Conclusão do 1º Elevador	Até 210 dias da assinatura do contrato.
Inspeção e recebimento definitivo do 1º elevador	Até 220 dias da assinatura do contrato.
Conclusão do 2º Elevador e dos serviços civis e elétricos na casa de máquinas e nos poços	Até 300 dias da assinatura do contrato.
Inspeção e recebimento definitivo do 2º elevador	Até 310 dias da assinatura do contrato.
Manutenção Integral / Conservação em Garantia	12 meses, a partir da assinatura do contrato, podendo prorrogar até o final da Garantia, conforme estipulado no Contrato.